

| <i>Meneillään olevat hankkeet</i> | | | |
|--|---|---|--|
| Hankkeen nimi | 1. Suvannonlahti- Puttaalainen hyvinvointikeskus | 2. WIFI4 EU | 3. Hubittaako?- hanke (etätyökeskus) |
| Lisätiedot | <i>Petri Varis</i> | <i>Tuomo Paananen</i> | <i>Miia Hiironen</i> |
| Ajankohta | 1.1.2019 - (31.12.2020) - 30.6.2021 | 2019 - 2020 | 2.3.2020 - 28.2.2022 |
| | Hankkeelle on haettu jatkoaika, joka on myönnetty | Hankeaika päättyy 14.3.2021 | Hanke aloitettu 1.6.2020 |
| Budjetti | 149.645,00 € | 15.000,00 € | 293.000,00 € |
| Kunnan omarahoitusosuus | 2.578,00 € + oma työ | | Kunnan osuus 75.186,00 € ja muu julkinen rahoitus 12.813,00 € (<i>Jyväskylän avoin yliopisto</i>) |
| Myönnetty tuki | 147.067,00 € | 15.000,00 € | 205.324,00 € |
| Todelliset kulut /hankeraha | 101 540,24 € | 10.533,95 € | 70.125,69 € (<i>v. 2020 arviolta käytetty</i>) |
| Todelliset kulut /oma työ | 25 273,44 € | | |
| Hankkeen tärkeimmät tulokset | <p>Suvannonlahden hankkeessa on toteutettu 31.12.2020 mennessä pääosin kaikki hankesuunnitelman mukaiset työt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Päärakennuksen kehittäminen: terassit eteen ja taakse + valokate, kalusteiden kunnostus, portaat rantaan, astianpesukone, kalusteita mm. vuodesohva, uudet vuodevaatteet ja tv, lisäksi on hankittu uudet ulko-ovet, wc:t on korjattu, lattia on hiottu ja lakattu ja ulkoseinät on maalattu. ➤ Rannan kunnostus: saunan uimarantaa on parannettu kahtena kesänä ja hiekkaa on ajettu rantaan. ➤ Laavun ja nuotiopaikan teko: laavu on rakennettu ja nuotiopaikka on tehty rantaan (nuotiopaikan rauta puuttuu vielä) ➤ Rantaraitin rakentaminen: rantaraitti on rakennettu maastoon (nuotiopaikka on vielä kesken niemessä). ➤ Pihan aluevalaistus: pihaan on asennettu 6 kpl pihavalaisimia. ➤ Pihan varustelu: keinut ja street workout telineet on asennettu, lipputanko ja suomenlippu on hankittu, pöytä ja penkkiryhmiä on hankittu 4+4 kpl, puumajoitteet on hankittu 2+2 kpl, kanootti 2 kpl ja sup-laudoit 4 kpl on hankittu sekä pelastusliivit on hankittu, pihaan on ajettu mursketta pysäköimisalueelle ja pihaan on ajettu myös hiekkaa pelikenttää varten ➤ Ilmalämpöpumppujen hankinta: päärakennukseen ja saunalle on asennettu ilmalämpöpumput. ➤ Vanhan kämppäarakennuksen kunnostus: vanhan kämppäarakennus on tyhjennetty ja siivottu, lattiat on maalattu, hormit on tarkastettu, sähköt on tarkastettu mutta puutteita on vielä korjaamatta (toinen sähköliittymä poistetaan samalla), vanha sisäänkäyntiluiska on korjattu, uusi sisäänkäynti on tehty rakennuksen päätyyn, toinen puoli rakennuksesta kanootti ja sup-lauta varastoksi, toinen puoli on tyhjänä, paikkamaalauksia tehty ja korvausilmaventtiileitä asennettu (kanooteille, sup-laudoille, meloille ja pelastusliiveille asennetaan telineet ja koukut) ➤ Kämppäarakennukseen ei ole hankittu uusia sänkyjä, pöytiä, valaisimia eikä vuodevaatteita, koska rakennus on huonokuntoinen (ummehtunut haju). ➤ Hankkeen rahoilla on myös hankittu uusi laiturisaunan rantaan ja rakennettu ralli saunan kuistilta laiturille (lisätyö sovittu rahoittajan kanssa). ➤ Hankkeen rahoilla rakennettiin roskakatos ja hankittiin uudet roska-astiat (lisätyö sovittu rahoittajan kanssa). | <p>Laitteiden ja yhteyksien parantaminen EU-rahalla</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hake saadaan päätökseen tammikuun 2021 aikana. ➤ Hankkeeseen tulee laiteinvestointeja vielä n. 4.000 € edestä. | <p>Tavoitteena mahdollistaa tehokas etätyö pidempinä ja lyhempinä jaksoina. Tarkoituksena on saada keskuksen muutamia pysyviä asukkaita sekä vaihtuvia toimijoita. Samalla pyritään kehittämään yhteistyötä yritysten ja yliopiston välillä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Koronan vuoksi hanke aloitettiin vasta 1.6.2020 ja hankkeelle haetaan jatkoaikaa 31.5.2022 saakka. ➤ Hankerahoilta on maksettu tilan vuokraa, hankittu it- kalustoa, tarvikehankintoja sekä koulutuksia. ➤ Etätyökeskus avattu 28.8.2020 vanhan apteekin tiloihin. Nimeksi valikoitui HUBteekki Facebook- kyselyn pohjalta. ➤ Tällä hetkellä saatu kasvatettua verkostoja ja etätyökeskuksessa kävijöitä on ollut joka päivä. He koostuvat paikallisista asukkaista, mökkiläisistä ja ohikulkijoista. ➤ Koulutuksen osalta saatu alkuun sosionomin polkuopinnot Pihtiputaalle. Olemme ensimmäinen Suomessa oleva pieni paikkakunta jossa kyseiset opinnot saatiin alkuun. Yhteistyökumppaniksi valikoitui Savonia AMK nopean reagoinnin ja sujuvan yhteistyön puolesta. Opintoihin oli selkeä tarve, tähän tulikin vinkkiä viranhaltijoilta. Koulutukseen hakijoita oli noin 40 ja sisään pääsi 10 opiskelijaa. ➤ Tammikuussa 2021 alkaa liiketoiminnan perusopinnot Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa. Syksyllä 2021 aloitetaan psykologian perusopinnot, tässä tullaan myös työllistämään yliopiston puolelta opettaja ryhmälle. ➤ Yliopiston kanssa tehty myös muuta yhteistyötä. Parhaillaan työstetään tarvekartoitustyökalua, millä voitaisiin kartoittaa alueellisesti erilaisia koulutustarpeita. ➤ Striimattu Ruusuapuisto tutkii ja keskustelee- tilaisuuksia. Myös IKIS- luennot on näytetty HUBteekissa ja tarkoitus myös näyttää muita asiantuntija luentoja. ➤ Tarjottu koulutuksia muille etätyötekijöille ja saatu kasattua hankehakemuksen työpaketti 1. haettua verkostoa. ➤ Yhteistyössä Leader Aisaparin kanssa pidetty "Etätyökeskusten kokoontumisajot". Näihin oli 40 osallistujaa, joten tällekin oli tarvetta. |

| <i>Rahoituspäätöstä odottavat hankkeet</i> | |
|---|--|
| Hankkeen nimi | 1. Luontoreitit kuntoon ja käyttöön |
| Lisätiedot | |
| Ajankohta | |
| | |
| Budjetti | 349.179,00 € |
| Kunnan omarahoitusosuus | 104.754,00 € |
| Myönnetty tuki | |
| Todelliset kulut | |
| Hankkeen tärkeimmät tulokset | Luontoreitistöjen kehittäminen |

Tulevat hankkeet